

№	Наименование ОО	Оборудование АРМ						Подключение к ФИС ФРДО					Внесение данных в ФИС ФРДО	Актуальность информации
		Подписание договора (срок до 10 мая)	Финансирование	Поставщик	Оборудован АРМ в ПОО (срок 12 мая)	Пройдена аттестация АРМ (срок 15 мая)	Получен ПКИ	Готовность данных на эксель формах ФРДО (срок 12 мая)	Направлены документы в эл.виде в УЦ (срок 15 мая)	Отправлены оригиналы документов (срок 19 мая)	Получен ЭЦП (срок 25 мая)	Подключение к закрытой части ФИС ФРДО (срок 25 мая)		
1	ГАПОУ РС(Я) «Алданский политехнический техникум»	договор подписан, в работе	есть	СКБ Контур	да			подготовлено	да	да	да			05.06.17
2	ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический техникум сервиса»	договор подписан, в работе	есть	СКБ Контур	да	да		подготовлено	да					05.06.17
3	ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум»	договор подписан, в работе	есть	СКБ Контур	да	да		подготовлено	да	да				06.06.17
4	ГБПОУ РС(Я) «Якутский промышленный техникум»	договор подписан. оплата в конце апреля	есть	ООО Сертум-Про	да	да		подготовлено	да	да				05.06.17
5	ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум»	договор подписан, в работе	есть	СКБ Контур	да	да		подготовлено	да	да	да			05.06.17
6	ГБПОУ РС(Я) «Светлинский индустриальный техникум»	договор подписан, в работе	есть	СКБ Контур	да	да		подготовлено	да	да				05.06.17
7	ГБПОУ РС(Я) «Олекминский техникум»	договор подписан	нет	СКБ Контур	да			подготовлено	да	да				05.06.17
8	ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум»	договор подписан, в работе	есть	СКБ Контур	да	да	да	подготовлено	да	да				05.06.17
9	ГБПОУ РС(Я) «Верхневилуйский техникум»	договор подписан	нет (гарант. письмо)	СКБ Контур	да			в работе	да	да				05.06.17
10	ГБПОУ РС(Я) «Ленский технологический техникум»	договор подписан, в работе	есть	СКБ Контур	да	да		подготовлено	да	да				05.06.17
11	ГБПОУ РС(Я) «Намский техникум»	договор подписан, в работе	есть	СКБ Контур	да	да		подготовлено	да	да				05.06.17
12	ГБПОУ РС(Я) «Вилуйский техникум»	договор подписан, в работе	есть	СКБ Контур	да	да		подготовлено	да	да				05.06.17
13	ГБПОУ РС(Я) «Аграрный техникум»	договор подписан, в работе	есть	СКБ Контур	да	да		подготовлено	да	да				06.06.17
14	ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский техникум»	договор подписан	есть	СКБ Контур/Сертум Про	да	да		подготовлено	да	да				05.06.17
15	ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум»	договор подписан, в работе	есть	СКБ Контур	да	да		подготовлено	да	да	да			07.06.17
16	ГАПОУ РС(Я) «Якутский автодорожный техникум»	договор подписан, в работе	есть	СКБ Контур	да	да		подготовлено	да	да	да			05.06.17
17	ГБПОУ РС(Я) «Горно-геологический техникум»	Подписан	есть	ООО Инфосистемы	да	да		подготовлено	да	да				05.06.17
18	ГБПОУ РС(Я) «Транспортный техникум»	договор подписан, в работе	есть	СКБ Контур	да	да		подготовлено	да	да				05.06.17
19	ГБПОУ РС(Я) «Арктический колледж народов Севера»	договор подписан	есть	Калуга Астрал	да			подготовлено	да					05.06.17
20	ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж технологии и дизайна»	договор подписан, в работе	есть	СКБ Контур	да	да		подготовлено	да	да				05.06.17
21	ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский колледж»	договор подписан, в работе	есть	СКБ Контур	да	да		подготовлено	да					05.06.17
22	ГБПОУ РС(Я) «Покровский колледж»	договор подписан, в работе	есть	СКБ Контур	да	да		подготовлено	да	да				05.06.17
23	ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический колледж в г. Мирном»	договор подписан, в работе	есть	СКБ Контур	да	да		подготовлено	да	да				05.06.17
24	ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж»	договор подписан, в работе	есть	СКБ Контур	да	да	да	подготовлено	да	да				05.06.17
25	ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина»	договор подписан	есть	СКБ Контур	да	да	да	подготовлено	да	да				05.06.17
26	ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж»	договор подписан, в работе	есть	СКБ Контур	да	да		подготовлено	да	да				05.06.17
27	ГБПОУ РС(Я) «Сунтарский технологический колледж»	договор подписан	нет	СКБ Контур	да	да		подготовлено	да					05.06.17
28	ГБПОУ РС(Я) «Сангарский многопрофильный лицей»	договор подписан, в работе	нет	СКБ Контур	да	да		подготовлено	да	да				05.06.17
29	ГБПОУ РС(Я) «Верхоянский многопрофильный лицей»	договор подписан, в работе	нет	СКБ Контур	да	да		подготовлено	да	да				05.06.17

№	Наименование ОО	Оборудование АРМ					Подключение к ФИС ФРДО						Внесение данных в ФИС ФРДО	Актуальность информации	
		Подписание договора (срок до 10 мая)	Финансирование	Поставщик	Оборудован АРМ в ПОО (срок 12 мая)	Пройдена аттестация АРМ (срок 15 мая)	Получен ПКИ	Готовность данных на эксель формах ФРДО (срок 12 мая)	Направлены документы в эл.виде в УЦ (срок 15 мая)	Отправлены оригиналы документов (срок 19 мая)	Получен ЭЦП (срок 25 мая)	Подключение к закрытой части ФИС ФРДО (срок 25 мая)			
30	ГБПОУ РС(Я) «Жиганский многопрофильный лицей»	договор подписан, в работе	есть	СКБ Контур	да	да	да	подготовлено	да						05.06.17
31	ГБПОУ РС(Я) «Тиксинский многопрофильный лицей»	договор подписан, в работе	нет (гарант. письмо)	СКБ Контур	да			подготовлено	да	да					05.06.17
32	ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева»	договор подписан, ждем оплату	есть	СКБ Контур	да			Выпуск в 2017	да	да	да				05.06.17
33	ГАПОУ РС(Я) «Центр развития профессиональных компетенций» (Ресурсный центр развития профессионального образования)	договор на согласовании		СКБ Контур				пока не требуется							28.04.17
34	ГАПОУ РС(Я) «Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова»	договор подписан		ООО Инфосистемы	да	да		подготовлено	да	да	да				05.06.17
35	ГБОУ РС(Я) СПО «Вилуйский педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского»	Договор подписан		СКБ Контур	да	да		в работе	да	да	да				05.06.17
36	ГБОУ СПО «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»	договор подписан		ООО Инфосистемы	да	да		подготовлено	да	да					05.06.17
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)															
37	ГБОУ СПО РС(Я) "Якутский медицинский колледж"	Договор подписан	есть	СКБ Контур	да			подготовлено	да	да					05.06.17
38	ГБОУ СПО РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж"	договор подписан	есть	СКБ Контур	да	да		подготовлено	да						05.06.17
39	ГБОУ СПО РС(Я) "Алданский медицинский колледж"		есть	СКБ Контур	да	да		подготовлено	да	да					05.06.17
Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)															
40	ГБПОУ РС(Я) «Якутский хореографический колледж им. Аксении и Натальи Посельских»	договор подписан	есть	ООО ЦЗИ Север	да	да		подготовлено	да						07.06.17
41	ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж культуры и искусств»	договор подписан	работа по гарант.	ООО "Инфосистемы"	да			подготовлено	да						05.06.17
42	ГБПОУ РС(Я) «Якутское художественное училище (колледж) им. П.П. Романова»	договор подписан	работа по гарант.	СКБ Контур	да			подготовлено	да	да					07.06.17
43	ГБОУ СПО Минкультуры РС(Я) "Якутский музыкальный колледж (училище) им. М.Н. Жиркова"	договор подписан	есть	ООО ЦЗИ Север	да			подготовлено							06.06.17
44	ГБОУ ВО «Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) (институт) им.В.А. Босикова»				да	да	да	в работе	да	да	да	да	да	да	16.05.17
Министерство спорта Республики Саха (Якутия)															
45	ГБОУ РС(Я) «Республиканское среднее специальное училище Олимпийского резерва им. Р.М. Дмитриева»	договор подписан	есть	ООО ЦЗИ Север	да	да		подготовлено	да	да					07.06.17
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия)															
46	ГБПОУ РС(Я) "Республиканский техникум-интернат профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов"	договор подписан	есть	СКБ Контур	да	да		подготовлено	да	да					05.06.17
Иные															
47	УСПО «Якутский торгово-экономический колледж потребительской кооперации»	договор подписан, в работе	есть	СКБ Контур				в работе	да	да					06.06.17
48	АНО СПО «Якутский гуманитарный колледж»	АРМ хотя бы использовать ЯИПИ			да	да	да	подготовлено	да	да	да				05.06.17
49	НПОУ "Якутский колледж инновационных технологий"	АРМ имеется		ООО ЦЗИ Север	да	да	да	подготовлено	да	да	да	да	да	да	05.06.17
Федеральные															
50	ФКПОУ № 317 Федеральной службы исполнения наказаний														
51	ФКПОУ № 318 Федеральной службы исполнения наказаний														
ИТОГО					47	37	7		47	39	10	2	2		
								подготовлено	43						
								в работе	4						